

GESTIONE DI PROGETTI E PROGRAMMI

Ordinare la complessità. Guidare la realizzazione.

I progetti incontrano spesso difficoltà per interfacce poco chiare, priorità contrastanti e decisioni tardive, non per una singola attività. Aiutiamo a tradurre gli obiettivi in un piano praticabile e a coordinare la realizzazione con i partecipanti, considerando requisiti tecnici, organizzativi ed economici.



Strutturare progetti e programmi

Collegiamo obiettivi, ambito, pacchetti di lavoro e traguardi. Nei programmi rendiamo visibili le dipendenze tra i singoli progetti. Ruoli, organi di coordinamento e percorsi di escalation devono essere proporzionati all'iniziativa. Una visione comune aiuta a stabilire priorità e riconoscere i vincoli senza appesantire il lavoro con rendicontazioni inutili.



Collegare tempi, costi e rischi

L'avanzamento viene valutato attraverso risultati comprensibili. Supportiamo aggiornamenti della pianificazione, quadri dei costi e valutazione dei punti aperti. Rischi e modifiche vengono descritti con gli effetti su ambito, scadenze e risorse. Le decisioni ricevono una base chiara; ipotesi e incertezze non vengono presentate come impegni confermati.



Coordinare gruppi e interfacce tecniche

Funzioni specialistiche, progettazione, fornitori e funzioni economiche hanno bisogno di una visione condivisa. Coordiniamo confronti, seguiamo le azioni concordate e prepariamo le consegne. In base all'incarico contribuiamo operativamente al progetto o assumiamo una direzione temporanea. Documentazione e trasferimento delle conoscenze fanno parte della realizzazione.

Dalla situazione iniziale alla consegna.

1 Comprendere il punto di partenza

Chiariamo obiettivi, partecipanti, vincoli e documentazione disponibile. Ipotesi e domande aperte restano riconoscibili. Si crea così una base condivisa prima di definire attività e soluzioni tecniche.

2 Concordare incarico e approccio

Allineiamo ambito, responsabilità, traguardi e percorsi decisionali. I criteri di avanzamento e accettazione vengono individuati in anticipo. Il piano considera le capacità disponibili e il mandato concordato.

3 Realizzare con un controllo chiaro

Coordiniamo pacchetti di lavoro e interfacce e contribuiamo alle attività concordate. Rendiamo visibili rischi, modifiche e dipendenze. Decisioni e passi successivi vengono concordati con le persone responsabili.

4 Verificare e consegnare

Riuniamo risultati, documentazione e punti aperti. Chiariamo trasferimento delle conoscenze, responsabilità operative e azioni successive. La consegna considera i requisiti concordati e le condizioni effettive di utilizzo.

Ambiti di applicazione

- Investimenti tecnici e progetti infrastrutturali
- Progetti e programmi collegati
- Introduzione di sistemi, migrazioni e implementazioni
- Riorganizzazioni e transizioni operative

Il ruolo adatto alla vostra iniziativa.

BestExperts offre consulenza mirata, collaborazione operativa al progetto o direzione temporanea. Le responsabilità assunte vengono concordate nell'incarico. Colleghiamo prospettive tecniche, organizzative ed economiche e lavoriamo con le vostre funzioni specialistiche e i partner esistenti. Attività, risultati e limiti del contributo restano chiari. Le vostre esigenze, le risorse disponibili e i percorsi di verifica e decisione concordati definiscono la collaborazione.

BestExperts GmbH · Am Technologiezentrum 5 · 86159 Augsburg · Germania

office@bestexperts.gmbh · bestexperts.gmbh